

Comune di Vermezzo con Zelo

Piazza Comunale, 4 20080 Vermezzo con Zelo (MI)

C.F./P.IVA: 10708190961

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
195	29-07-2021

Servizio: Servizio Tecnico

Responsabile del Servizio: TOSI JVAN

OGGETTO:	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIE DEL TERRITORIO - CUP: C17H20002580004 - CIG 8697402B2C. VARIANTE N. 1
-----------------	---

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 40 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 2 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2021/2023;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 17/01/2020, con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile di Area Tecnica per il Comune di Vermezzo con Zelo (MI);

VISTA la volontà dell'Amministrazione Comunale di Vermezzo con Zelo di procedere all'affidamento dei lavori di rifacimento dei manti stradali nelle seguenti vie:

- Via Dante primo tratto e parcheggio angolo via san Zenone;
- Via Piave.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 10/12/2020 avente ad oggetto "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - CUP C17H20002580004";

RICHIAMATA la determinazione n. 354 dell'11/12/2020 avente ad oggetto "LAVORI DI Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.

RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIE DEL TERRITORIO - CUP C17H20002580004 - IMPEGNO DI SPESA”;

RICHIAMATA la determinazione n. 57 del 02/03/2021 avente ad oggetto “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E INDIZIONE GARA DI APPALTO - CUP: C17H20002580004 - CIG 8654323D41”;

RICHIAMATA la determinazione n. 94 del 07/04/2021 avente ad oggetto “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E INDIZIONE GARA DI APPALTO – CUP: C17H20002580004 - CIG 8697402B2C”;

RICHIAMATA la determinazione n. 142 del 03/06/2021 avente ad oggetto “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIE DEL TERRITORIO - CUP: C17H20002580004 - CIG 8697402B2C. AGGIUDICAZIONE;

VISTO il quadro economico di affidamento:

Importo Lavori soggetti al netto del ribasso € 70.343,62

Oneri della sicurezza € 4.000,00

Totale lavori € 74.343,62

IVA € 16.355,60

Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.964,60

Somme a disposizione € 34.052,86

TOTALE € 126.716,68

PRESO ATTO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori è risultato necessario prevedere varianti in aumento finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e che le stesse non comportano modifiche sostanziali al progetto originario;

- tali varianti trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

- per le nuove realizzazioni non risulta necessario formare nuovi prezzi già previsti nell'elenco accluso alla progettazione esecutiva.

VISTO il nuovo quadro economico di variante :

Importo Lavori al netto del ribasso € 70.343,62

Oneri della sicurezza € 4.000,00

Totale lavori € 74.343,62

Opere in variante al netto del ribasso € 8.622,51

Totale inclusa variante € 82.966,13

IVA € 18.252,55

Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 2.195,61

Somme a disposizione € 23.302,39

TOTALE € 126.716,68

CONSIDERATO che tale variante trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori e non vi sono altresì discostamenti rispetto alle previsioni totali di spesa;

VISTI i documenti di variante costituiti da:

- Relazione di variante;

- Computo metrico estimativo di variante;

- Atto di sottomissione;

RAVVISATA la propria competenza di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs n.165/2001 e della vigente struttura organizzativa dell'ente;

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.

9. art. 6 bis L. n.241/1990;
10. art. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

VISTI:

- il D.Lsg n.267/2000;
- il D.Lsg n.165/2001;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i., che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- il D. Lgs. 50 del 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m. ed i.;
- il D.P.R. 207 del 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163 del 2006" e s. m. ed i. per quanto ancora applicabile;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO altresì, l'allegato visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità.

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA

1. Di prendere atto che :
 - durante l'esecuzione dei lavori è risultato necessario prevedere varianti in aumento finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e che le stesse non comportano modifiche sostanziali al progetto originario;
 - tali varianti trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
 - per le nuove realizzazioni non risulta necessario formare nuovi prezzi già previsti nell'elenco accluso alla progettazione esecutiva.

2. Di prendere atto del nuovo quadro economico di variante :
 - Importo Lavori al netto del ribasso € 70.343,62
 - Oneri della sicurezza € 4.000,00

 - Totale lavori € 74.343,62
 - Opere in variante al netto del ribasso € 8.622,51

 - Totale inclusa variante € 82.966,13
 - IVA € 18.252,55
 - Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 2.195,61
 - Somme a disposizione € 23.302,39

 - TOTALE € 126.716,68
3. Di prendere atto che tale variante trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori e non vi sono altresì discostamenti rispetto alle previsioni totali di spesa;
4. Di prendere atto dei documenti di variante costituiti da:
 - Relazione di variante;

- Computo metrico estimativo di variante;
 - Atto di sottomissione;
5. Di dare atto che la somma di € 126.716,68 risulta già impegnata con atto determinativo n. 354 dell'11/12/2020;
 6. Di dare atto che l'efficacia della presente determinazione sarà subordinata al buon esito dei controlli ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s. m. ed i.;
 7. Di trasmettere la presente determinazione, per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria al Responsabile del settore ai sensi dell'art. 153, 5° comma D.Lgs. 267/00;
 8. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determine e conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.
 9. Di comunicare all'interessato la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/00;

0

Il Responsabile
JVAN TOSI

Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione avente ad oggetto: **LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIE DEL TERRITORIO - CUP: C17H20002580004 - CIG 8697402B2C. VARIANTE N. 1** si ritiene regolare sotto il profilo tecnico e si attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

DETERMINAZIONE N.195 DEL 29-07-2021

Vermezzo con Zelo, 29-07-2021

Il Responsabile
JVAN TOSI

Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE N.195 DEL 29-07-2021

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIE DEL TERRITORIO - CUP: C17H20002580004 - CIG 8697402B2C. VARIANTE N. 1

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, previo aver riscontrato:

- a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
- b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle medesime entrate;
- c) l'esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell'investimento del presente visto, tenendo conto della relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all'intervento/i – capitolo/i – importo/i dell'impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, e provvede alla registrazione dell'impegno.

Eventuali Note:

Addì 04-08-2021

Il Responsabile del Servizio
FREGONI EMILIANA MARIA LUISA

Comune di Vermezzo con Zelo

Città Metropolitana di Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione del responsabile n° 195/2021

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIE DEL TERRITORIO - CUP: C17H20002580004
- CIG 8697402B2C. VARIANTE N. 1**

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 04-08-2021 per giorni 15 consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 04-08-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

JVAN TOSI